

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель МКУ УО ШМО
С.В. Погорелова

«11» января 2022 года



**План-график по обеспечению
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
в Шарыповском муниципальном округе**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы реализации проекта ФГОС 2022	Декабрь 2021	Приказ руководителя МКУ УО ШМО о назначении специалистов ответственных за реализацию проекта ФГОС 2022 в муниципалитете	Шабанова И.А.
1.2	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальном образовании и общеобразовательных учреждениях	Январь 2022	Утверждение плана-графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОУ утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
1.3	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09. 2022	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ

			реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	
1.4	Разработка и утверждение основных образовательных программ НОО, ООО	До 30.08. 2022	Наличие в ОУ основных образовательных программ НОО, ООО	Руководители ОУ
1.5	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Постоянно	Наличие в ОУ основных образовательных программ НОО, ООО	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе	Руководители ОУ
2.2	Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Внесение корректировок ОУ в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
2.3	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – Август 2022	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
2.4	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	До мая 2022 Ежегодно	Формирование учебного плана ОУ	Руководители ОУ
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Разработка и утверждение программы методического сопровождения педагогов	Январь 2022	Методическое сопровождение педагогических работников и руководителей школ по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Специалисты МКУ УО ШМО
3.2	Реализация программы методического сопровождения педагогов	Постоянно		
3.3	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях,	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ

	конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	
3.4	Доведение до ОУ федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Специалисты МКУ УО ШМО
3.5	Заседания окружных методических объединений	Согласно плану МКУ УО ШМО	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Анализ готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОУ
4.2	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Наличие в ОУ плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы (удостоверения, дипломы, сертификаты) о КПК педагогических и руководящих кадров	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
4.3	Приведение должностных инструкций в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 01.09.2022	Утвержденные должностные инструкции работников	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование родителей (законных представителей) о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Протоколы родительских собраний	Руководители ОУ
5.1	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах	Постоянно	Информированность общественности о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО	Руководители ОУ

	обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.		Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОУ, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС ООО и ФГОС НОО	
5.2				
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОУ
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-май 2022	Анализ готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОУ
7.2	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Руководители ОУ
7.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОУ учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОУ