

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МКУ «Управление образования Шарыповского муниципального округа»

С.В. Погорелова

« 13 » 02 2023 г.

**Муниципальный план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Шарыповского муниципального округа обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО),
федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО)
на 2023–2024 годы**

Муниципальный план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Шарыповского муниципального округа ФГОС СОО, ФОП СОО на 2023–2024 годы является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО с 1 сентября 2023 года.

В муниципальный план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- 1) синхронизация процессов управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ОУ;
- 2) организация процессов научно-методического, методического сопровождения общеобразовательных учреждений при реализации ФГОС СОО, ФОП СОО;
- 3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС СОО, ФОП СОО.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			
1.1	Издание распорядительных актов МКУ УО ШМО, локальных актов ОУ, регулирующих вопросы организации введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Январь – февраль 2023 года	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС СОО, ФОП СОО на муниципальном уровнях, уровне ОУ. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован пакет документов ОУ, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС СОО, ФОП СОО	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1.2	Формирование муниципальных планов-графиков, планов-графиков ОУ по повышению квалификации руководителей ОУ и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО с 01.09.2023. Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы	Ежегодно, до 1 июня, до 1 декабря	Сформированы муниципальные планы-графики, планы-графики ОУ по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО (с 01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы.	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
1.3	Разработка на основе программ и реализация муниципальных планов методического сопровождения педагогов ОУ в процессе внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО. Участие в реализации единого сетевого графика научно-методического сопровождения	Ежегодно, январь – февраль Январь – февраль 2023 года	Организовано методическое сопровождение педагогов ОУ в процессе внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО на муниципальном уровне. Вопросы реализации единого сетевого графика НМС дважды в месяц рассматриваются в ходе информационно-консультационного вебинара для муниципальных методических служб «Вектор образования».	Специалисты МКУ УО ШМО
1.4	Внесение в планы работы МКУ УО ШМО мероприятий по сопровождению ОУ в процессе введения ФГОС СОО, ФОП СОО.	Февраль 2022 года	Определена муниципальная структура управления и сопровождения процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Внесено соответствующее содержание в планы работы МКУ УО ШМО	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
1.5	Совместные рабочие совещания и инструктажи управленческих команд МКУ УО ШМО, ОУ по сопровождению процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО, ФОП	В течение 2023–2024 годов	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО на региональном и муниципальном уровнях. Составлен перечень дефицитов ОУ при введении ФГОС СОО, ФОП СОО, определены способы по их ликвидации.	Специалисты МКУ УО ШМО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	СОО		Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, управленческих команд в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО	
1.6	Участие представителей МКУ УО ШМО, управленцев ОУ в окружных совещаниях министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО	В течение 2023–2024 годов	Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных управленческих команд, управленческих команд ОУ в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
1.7	Обеспечение реализации плана ОУ по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2022/23 учебный год (2023/24 учебный год)	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся	Руководители ОУ
2	Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			
2.1	Сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
2.2	Организация повышения квалификации педагогических работников	В течение года	Проведено повышение квалификации педагогов по вопросам реализации учебных предметов на углубленном уровне для учителей математики, естественных наук, литературы, истории и обществознания.	Руководители ОУ
2.3	Участие управленческих и педагогических работников в следующих мероприятиях: Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования»;	В течение 2023–2024 годов	Обсуждены подходы к процессу внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	Всероссийская научно-практическая конференция «Практики развития»; краевой августовский педагогический совет; Форум управленческих практик; Краевая школа управления; Краевой образовательный форум центров образования «Точка роста»; кейс-чемпионат для педагогов по функциональной грамотности; Всероссийская конференция «Гражданское образование в информационный век»; Международная научная конференция памяти М.И. Шиловой «Образование и социализация личности в современном обществе»; Форум «ProНаставничество».			
2.4	Включение в РАОП описания успешных управленческих и педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО	1 раз в 2 года	Популяризация лучших педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО	Руководители ОУ
2.5	Повышение квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС СОО, ФОП СОО	В течение 2023–2024 годов	Обеспечено повышение квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС СОО, ФОП СОО	Руководители ОУ
2.6	Участие в цикле семинаров для управленцев по вопросам профессионального развития, обеспечения условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО; оформление индивидуального образовательного маршрута управленца	С 1 марта 2023 года по графику	Повышена компетентность управленческих кадров в части обеспечения условий для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФОП СОО	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
3	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
3.1	Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО. Планирование материально-технического обеспечения ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО.	Ежегодно, октябрь	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОУ, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
3.2	Приобретение учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	До 1 сентября 2023 года	100 % обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с нормативными требованиями	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
4	Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО			
4.1	Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц через средства массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОУ Красноярского края и округа. Размещение на сайте МКУ УО ШМО, ОУ информации о введении ФГОС СОО, ФОП СОО.	До 1 сентября 2023 года	Обеспечено информирование о введении ФГОС СОО, ФОП СОО	Руководители ОУ, специалисты МКУ УО ШМО
5	Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО			
5.1	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий муниципальных планов и планов ОУ по введению ФГОС СОО, ФОП СОО	Февраль 2023 года, сентябрь 2023 года, февраль 2024 года	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ
5.2	Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, промежуточного мониторинга/контроля	Февраль – сентябрь 2023 года	Проведена оценка готовности ОУ к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, выявлены дефициты, составлен перечень	Специалисты МКУ УО ШМО, руководители ОУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
	реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО		муниципальных образований, ОУ с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, оказана адресная помощь ОУ	
5.3	Участие в совещаниях по вопросам готовности к введению ФГОС СОО, ФОП СОО. Мониторинговые (контрольные) экспертные выезды в ОУ с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО	Март – август 2023 года	Обеспечен промежуточный мониторинг (контроль) готовности ОУ к введению ФГОС СОО, ФОП СОО. Оказана помощь региональным экспертам МКУ УО ШМО, ОУ по введению ФГОС СОО, ФОП СОО	МКУ УО ШМО
5.4	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август – сентябрь 2023 года	Оказана своевременная адресная помощь ОУ в части книгообеспечения	МКУ УО ШМО